

# Produktivität und Effektivität erhöhen durch gutes Projektmanagement

## Nr. 4.700



### Gezielte Planung und Einflussnahme auf die wichtigsten Erfolgsfaktoren

Auftragsbezogene Leistungen unterscheiden sich wesentlich von Serienfertigungen. Aber was kann man voneinander lernen? Sind Produktivität und Effektivität messbar? Wie kann man auf Abweichungen einwirken? Erzielter Produktivitätszuwachs ist nur so lange erfolgreich, wie der Wettbewerb den gewonnenen Vorsprung nicht einholt. Effektivität ist nur so lange erfolgreich, wie der Wettbewerb nicht günstiger anbietet! Handwerkliche Leistungen sind mit gezielter Planung steigerbar, dabei steht nicht nur der Mensch im Vordergrund. Die wesentlichen Bausteine von Produktivitäts- und Effektivitätszuwachs, deren Chancen und Risiken werden vorgestellt. Umfassende Projektmanagementarbeit schafft Steuerungs- und Reaktionsmöglichkeiten im Unternehmen, berücksichtigt Abweichungen und nimmt positiven Einfluss auf die Organisation.

#### Zielsetzung

Den Teilnehmern wird im Seminar die Möglichkeit geboten, eigene produktivitäts- und effektivitätssteigernde Maßnahmen zu entwickeln. Mögliche Einsatzform von Methoden sowie konkret entwickelte Maßnahmen können sofort für die Praxis angewandt werden. Sinnvolle Projektmanagementmethoden in der Unternehmensführung und vorausschauende Planung werden dem Teilnehmer an Hand von Praxisbeispielen aufgezeigt.

#### Inhalt

Teil 1: Produktivität und Effektivität im Unternehmen, bewerten und erfolgreich einsetzen;

- Unterscheidungsform und wesentliche Kriterien für erfolgreiche Veränderung
- Produktivitätsansätze und Handlungsoptionen bei Abweichungen
- Effektivitätssteigerung mit sinnvollen Mitteln und Maßnahmen
- Erfolgskriterien für eine positive Entwicklung
- Verantwortung und Einführung von Methoden zur positiven Veränderung

Teil 2: Projektmanagement im Unternehmen

- Überblick über die wichtigsten Inhalte
- Verantwortung und Kompetenz bei der Einführung
- Entscheidungskriterien und Handlungsoptionen bei Abweichungen

- Unterstützende IT / Software
- Langfristige Planung versus kurzfristige Optionen
- Projektmanagement und die wichtigsten Voraussetzungen

#### Teilnehmerkreis

Unternehmer und Führungskräfte

#### Referent

Torsten Burghard

© DASBERATERHAUS GmbH & Co. KG, Unternehmensberatung, Sachverständigenbüro, Münster

#### Anmeldung

Wenn Sie an dieser Veranstaltung teilnehmen möchten, füllen Sie bitte das Anmeldeformular aus und senden Sie es unterschrieben an uns zurück. Anschließend erhalten Sie umgehend eine Anmeldebestätigung.

In der Teilnahmegebühr sind ein Mittagessen und die Tagungsgetränke bereits enthalten.

**Das Seminar ist anerkannt durch die Ingenieurkammer-Bau NRW.**



100 Punkte

Veranstaltungsnummer / Termine	Dauer	Veranstaltungsort	Preis		
			Innungsmitglied	externe Teilnehmer	
4.700 05.10.2021	1 Tag	Dortmund	320,80 €	380,00 €	netto
			60,80 €	72,20 €	19 % MwSt.
			380,80 €	452,20 €	brutto